Приложение №3
к документации для переговоров 

                




ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

[bookmark: _GoBack]объект: «Текущий ремонт по замене оконных блоков на объектах университета: учебный корпус №3 по БЛК, 3 (1 шт), учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 (7 шт), спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 (5 шт) и учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчей, 23 (20 шт)»

	
	Стоимость, бел. руб.


	Наименование работ
	Текущие цены
	Всего
	В том числе по месяцам

	Общестроительные работы
	рубли
	51780,00
	2021 год
	

	
	
	
	Июнь
	20000,00

	
	
	
	Июль
	20000,00

	
	
	
	Август
	11780,00

	ИТОГО:
	
	51780,00
	
	51780,00







	Заказчик
	Подрядчик

	Проректор

__________________ /Н.И. Войтко/
	Директор

________________ 

	м.п.
	м.п.



