Приложение №2
к документации для переговоров 






ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)
по объекту: «Текущий ремонт комнат в общежитиях университета: № 2 по ул. Доватора, 27 (4 шт.), № 3 по БЛК, 3 (17 шт.), № 4 по ул. Пролетарская, 16 (15 шт.)»

	
	Стоимость, бел.руб.

	Наименование работ
	Текущие цены
	Всего
	В том числе по месяцам

	Общестроительные работы
	рубли
	59 643,00
	2021 год
	

	
	
	
	июнь
	20 000,00

	
	
	
	июль
	20 000,00

	
	
	
	август
	19 643,00

	Итого:
	
	59 643,00
	
	59 643,00







	Заказчик
	Подрядчик

	Проректор

__________________ /Н.И. Войтко/
	Директор

________________

	м.п.
	м.п.



